

ANEXO 6 - OBRAS EMENDA IMPOSITIVA

Nº PROCESSO	OBJETO	EMPRESA	FONTE DE RECURSO	Nº CONVÊNIO	Nº CONTRATO	VALOR CONTRATO	VIGÊNCIAS		EMPENHOS			FINANCEIRO		
							CONTRATUAL	EXECUTIVA	CONVÊNIO	CONTRAPARTIDA	SOMA	VALOR EXECUTADO	PERCENTUAL EXECUTADO	SALDO DE CONTRATO
							2019010980	RECAPEAMENTO, RESTAURAÇÃO ASFÁLTICO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL (SETORES JARDIM PALMEIRAS E PAULISTA, TIÚBA, URBANO E COIMBRA) LOTE 01	TECCON S/A CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	Emenda Impositiva	1059449-75/2018	.009/2020	R\$ 7.040.404,74	26/03/2021
2019011041	RECAPEAMENTO, RESTAURAÇÃO ASFÁLTICO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL (SETORES COUTO MAGALHÃES, ANHANGUERA, JOSÉ FERREIRA E VILA CEARENSE) LOTE 02	TECCON S/A CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	Emenda Impositiva	1059449-75/2018	.010/2020	R\$ 4.467.333,03	26/03/2021	13/06/2021	4.302.004,17	165.328,86	4.467.333,03	4.220.311,38	94%	247.021,65
2019011063	RECAPEAMENTO, RESTAURAÇÃO ASFÁLTICO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL (SETORES SANTA HELENA, JARDIM BEIRA LAGO E FILADELFIA, SANTA MÔNICA E JARDIM AMÉRICA) LOTE 03	TECCON S/A CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	Emenda Impositiva	1059449-75/2018	.011/2020	R\$ 3.848.548,92	26/03/2021	15/12/2020	3.755.029,18	93.519,74	3.848.548,92	3.709.772,32	96%	138.776,60
2020003273	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA, CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE DE ÁREAS URBANIZADAS, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DOS SETORES BEIRA LAGO E JARDIM FILADELFIA, JARDIM PAULISTA E SANTA MÔNICA	CONSTRUTORA IPANEMA DO TOCANTINS LTDA	Emenda Impositiva	1059449-75/2018	.020/2020	R\$ 7.694.027,09	17/06/2021	18/06/2021	7.020.653,50	673.373,59	7.694.027,09	1.225.405,89	16%	6.468.621,20
2020003013	VIA NORTE 2ª ETAPA	TECCON S/A CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	Emenda Impositiva	1059449-75/2018	046/2020	R\$ 15.335.848,14	13/12/2021	não foi dada OS	15.029.131,18	306.716,96	15.335.848,14	-	0%	15.335.848,14

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS CONTRATADOS: **38.386.161,92**

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS: **15.536.723,73**

SALDO DE CONTRATOS EM EXECUÇÃO: **22.849.438,19**